

令和4年度 鹿児島県道路公社工事発注見通し(第1回)一覧表

| 工事名称 | 工事場所 | 路線・河川名等 | 工事概要 | 工事期間 | 入札方式 | 工事種別 | 入札予定時期 (四半期) | 備考 |
|--|--------------|------------|---|------|----------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| 指宿有料道路(Ⅱ期)法面改築 工事(R3-4工区) | 南九州市知覧町地内ほか | 指宿鹿児島インター線 | (1.2千万円以上5千万円未満) 法面改築L=132m | 7ヶ月間 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート 工事 | 第1四半期 | 繰越、建設計画課 |
| 指宿有料道路(Ⅱ期)法面改築 工事(R3-5工区) | 南九州市川辺町地内 | 指宿鹿児島インター線 | (1.2千万円以上5千万円未満) 法面改築L=79m | 7ヶ月間 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート 工事 | 第2四半期 | 繰越、建設計画課 |
| 指宿有料道路(Ⅱ期)法面改築 工事(R3-6工区) | 鹿児島市平川町地内 | 指宿鹿児島インター線 | (1.2千万円以上5千万円未満) 法面改築L=56m | 6ヶ月間 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート 工事 | 第2四半期 | 検討中 繰越、建設計画課 |
| 指宿有料道路(Ⅱ期)法面改築 工事(R4-1工区) | 南九州市川辺町地内 | 指宿鹿児島インター線 | (1.2千万円以上5千万円未満) 法面改築L=83m | 7ヶ月間 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート 工事 | 第2四半期 | 現年、建設計画課 |
| 指宿有料道路(Ⅱ期)法面改築 工事(R4-2工区) | 南九州市川辺町地内 | 指宿鹿児島インター線 | (1.2千万円以上5千万円未満) 法面改築L=83m | 7ヶ月間 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート 工事 | 第2四半期 | 現年、建設計画課 |
| 指宿有料道路(Ⅱ期)法面改築 工事(R4-3工区) | 鹿児島市喜入中名町地内 | 指宿鹿児島インター線 | (1.2千万円以上5千万円未満) 法面改築L=75m | 7ヶ月間 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート 工事 | 第2四半期 | 現年、建設計画課 |
| 指宿有料道路(Ⅱ期)法面改築 工事(R4-4工区) | 鹿児島市喜入一倉町地内 | 指宿鹿児島インター線 | (1.2千万円以上5千万円未満) 法面改築L=47m | 7ヶ月間 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート 工事 | 第2四半期 | 現年、建設計画課 |
| 指宿有料道路(Ⅱ期)法面改築 工事(R4-5工区) | 鹿児島市平川町地内 | 指宿鹿児島インター線 | (1.2千万円以上5千万円未満) 法面改築L=145m | 7ヶ月間 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート 工事 | 第2四半期 | 現年、建設計画課 |
| 指宿有料道路(Ⅱ期)法面改築 工事(R4-6工区) | 南九州市川辺町地内 | 指宿鹿児島インター線 | (1.2千万円以上5千万円未満) 法面改築L=129m | 6ヶ月間 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート 工事 | 第3四半期 | 現年、建設計画課 |
| 指宿有料道路(Ⅲ期) トンネル照明設備更新工事 (R4-1工区) | 鹿児島市山田町地内 | 指宿鹿児島インター線 | (5千万円以上1億円未満) 山田トンネル (空港方面)L=342m | 8ヶ月間 | 一般競争入札 (条件付又は制限付) | 電気工事 | 第2四半期 | 現年、管理課 |
| 指宿有料道路(Ⅲ期) トンネルラジオ再放送設備更新 工事(R4-1工区) | 鹿児島市田上町地内 | 指宿鹿児島インター線 | (5千万円以上1億円未満) 山田・広木・西陵トンネル (指宿方面) | 7ヶ月間 | 一般競争入札 (条件付又は制限付) | 電気通信工事 | 第2四半期 | 現年、管理課 |
| 指宿有料道路(Ⅲ期) トンネルラジオ再放送設備更新 工事(R4-2工区) | 鹿児島市田上町地内 | 指宿鹿児島インター線 | (5千万円以上1億円未満) 山田・広木・西陵トンネル (空港方面) | 7ヶ月間 | 一般競争入札 (条件付又は制限付) | 電気通信工事 | 第2四半期 | 現年、管理課 |
| 指宿有料道路(Ⅱ・Ⅲ期) 道路情報表示設備更新工事 (R4-1工区) | 鹿児島市下福元町地内ほか | 指宿鹿児島インター線 | (1.2千万円以上5千万円未満) BL3型 N=2基 西陵トンネル内 N=3基 | 8ヶ月間 | 指名競争入札 | 電気通信工事 | 第2四半期 | 現年、管理課 |
| 指宿有料道路(Ⅲ期) 橋梁補修工事(R4-1工区) | 鹿児島市山田町地内 | 指宿鹿児島インター線 | (1.2千万円以上5千万円未満) 一里迫大橋(空港方面) | 8ヶ月間 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート 工事 | 第2四半期 | 現年、管理課 |

※発注見通しは公表時点における今後の予定であり、その内容および数量等に変更が生じることがあります。

令和4年度 鹿児島県道路公社工事発注見通し(第1回)一覧表

| 工事名称 | 工事場所 | 路線・河川名等 | 工事概要 | 工事期間 | 入札方式 | 工事種別 | 入札予定時期 (四半期) | 備考 |
|----------------------------------|--------------|------------|---|------|--------|----------------|-----------------|---------|
| 指宿有料道路(Ⅲ期) 橋梁補修工事(R4-2工区) | 鹿児島市山田町地内 | 指宿鹿児島インター線 | (1.2千万円以上5千万円未満) 一里迫大橋(空港方面) | 8ヶ月間 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第2四半期 | 現年, 管理課 |
| 指宿有料道路(Ⅲ期) 橋梁補修工事(R4-3工区) | 鹿児島市山田町地内 | 指宿鹿児島インター線 | (1.2千万円以上5千万円未満) 一里迫大橋(指宿方面) | 8ヶ月間 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第2四半期 | 現年, 管理課 |
| 指宿有料道路(Ⅱ期) 舗装補修工事(R4-1工区) | 鹿児島市下福元町地内 | 指宿鹿児島インター線 | (1.2千万円以上5千万円未満) 舗装補修A=4,500m ² (切削オーバーレー舗装) | 5ヶ月間 | 指名競争入札 | 舗装工事 | 第2四半期 | 現年, 管理課 |
| 指宿有料道路(Ⅱ期) 舗装補修工事(R4-2工区) | 南九州市知覧町地内 | 指宿鹿児島インター線 | (1.2千万円以上5千万円未満) 舗装補修A=2,000m ² (切削オーバーレー舗装) | 5ヶ月間 | 指名競争入札 | 舗装工事 | 第2四半期 | 現年, 管理課 |
| 指宿有料道路(Ⅲ期) 舗装補修工事(R4-1工区) | 鹿児島市田上町地内 | 指宿鹿児島インター線 | (1.2千万円以上5千万円未満) 舗装補修A=1,900m ² (切削オーバーレー舗装) | 6ヶ月間 | 指名競争入札 | 舗装工事 | 第2四半期 | 現年, 管理課 |
| 指宿有料道路(Ⅲ期) 舗装補修工事(R4-2工区) | 鹿児島市山田町地内 | 指宿鹿児島インター線 | (1.2千万円以上5千万円未満) 舗装補修A=2,500m ² (切削オーバーレー舗装) | 6ヶ月間 | 指名競争入札 | 舗装工事 | 第2四半期 | 現年, 管理課 |
| 指宿有料道路(Ⅲ期) 舗装補修工事(R4-3工区) | 鹿児島市山田町地内 | 指宿鹿児島インター線 | (1.2千万円以上5千万円未満) 舗装補修A=1,500m ² (切削オーバーレー舗装) | 6ヶ月間 | 指名競争入札 | 舗装工事 | 第2四半期 | 現年, 管理課 |
| 指宿有料道路(Ⅲ期) 舗装補修工事(R4-4工区) | 鹿児島市山田町地内 | 指宿鹿児島インター線 | (1.2千万円以上5千万円未満) 舗装補修A=1,500m ² (切削オーバーレー舗装) | 6ヶ月間 | 指名競争入札 | 舗装工事 | 第2四半期 | 現年, 管理課 |
| 指宿有料道路(Ⅲ期) 舗装補修工事(R4-5工区) | 鹿児島市田上町地内 | 指宿鹿児島インター線 | (1.2千万円以上5千万円未満) 舗装補修A=1,800m ² (切削オーバーレー舗装) | 6ヶ月間 | 指名競争入札 | 舗装工事 | 第2四半期 | 現年, 管理課 |
| 指宿有料道路(Ⅱ・Ⅲ期) 交通安全施設工事(R4-1工区) | 鹿児島市下福元町地内ほか | 指宿鹿児島インター線 | (1.2千万円以上5千万円未満) 防護柵, 道路標識 | 5ヶ月間 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第3四半期 | 現年, 管理課 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

※発注見通しは公表時点における今後の予定であり, その内容および数量等に変更が生じることがあります。